



Vorläufige IHEK Planung QM Schillerpromenade 2017:

September 2016: 20.9. Bildungsverbund Bedarfe 24.9. Stadteilkonferenz Schillerkiez 2025	Oktober: Neue Beteiligung ermöglichen: App? Action? "Want that fixed? Vote here!" Google Maps Karte mit Eintragungsmöglichkeiten?
November: Abfragerunde Akteure 1 Stadteilkonferenz 2	Dezember: Workshop IHEK QR Workshop IHEK Kiez AG
Januar 2017: Abfragerunde Akteure 2 Stadteilkonferenz neues IHEK?	Februar: Auswertung Workshops, Abfragen, App Verschriftlichung IHEK
März: Abstimmung im QR 1 (Entwurf) Abgabe im BA (Entwurf)	April: Arbeitsrunde: IHEK Abstimmung mit Fachämtern Rücklauf BA
Mai: Abstimmung im QR 2 (Finalversion) Abgabe BA 2 (Finalversion)	Juni: 30. Juni Stichtag bei Senstadt

